

Доклад
о реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году

I. Общая информация

Администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай, соисполнители - Министерство регионального развития Республики Алтай, Министерство культуры Республики Алтай, Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай и Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного комплекса Республики Алтай.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:
развитие отраслей агропромышленного комплекса;
обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;

техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;

устойчивое развитие сельских территорий;

развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

Государственная программа реализовывалась в 2019 году в рамках обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и шести подпрограмм:

- 1) Развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- 2) Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса;
- 3) Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей;
- 4) Устойчивое развитие сельских территорий;
- 5) Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
- 6) Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.

В структуре государственной программы в 2019 году предусмотрено 26 основных мероприятий (из них 18 – Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, 3 - Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, 4 – Министерства регионального развития Республики Алтай, 1 - Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Государственная программа реализовалась на основе плана реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Республики Алтай от 30 декабря 2019 года № 305.

В течение 2019 года в государственную программу вносились 3 изменения, связанные с приведением ресурсного обеспечения в соответствие с законом о республиканском бюджете Республики Алтай.

II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий, достигнутые в 2019 году

В рамках государственной программы в 2019 году проведены мероприятия по предоставлению государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям республики, улучшению качества жизни в сельской местности, мероприятия по ветеринарно-эпидемиологическому контролю сельскохозяйственной продукции, научно-исследовательские работы в сфере агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные ярмарки и другое.

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями за январь-декабрь 2019 года (по данным Алтайкрайстата), составил 12 402,8 млн. руб., в том числе продукция животноводства – 9 680,5 млн. руб., продукция растениеводства – 2 722,3 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году составил 100,5%.

Основная доля продукции сельского хозяйства произведена в личных подсобных хозяйствах населения – 53,5%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 28,1%, сельскохозяйственных организаций – 18,4%.

По данным Алтайкрайстата, численность поголовья основных видов скота на 01.01.2020 г. составила: КРС – 223,9 тыс. голов (в числе коров – 122,4 тыс. голов), овец и коз – 551,5 тыс. голов, лошадей – 110,2 тыс. голов (табунных лошадей – 64,4 тыс.), маралов – 56,5 тыс. голов. Темп роста к уровню предшествующего года – 85,6%.

В рамках реализации государственной программы в 2019 году оказана государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 435,3 млн. руб., что на 20,7% меньше, чем в 2018 г. (за 2018 г. – 548,7 млн. руб.). Наибольшая государственная поддержка оказана сельхозтоваропроизводителям Усть-Канского (117,9 млн. руб., 27,1% от всего объема оказанной государственной поддержки), Усть-Коксинского (99,8 тыс. руб., 22,9%) и Шебалинского (62,9 тыс. руб., 14,5 %) районов. Наименьшие объемы государственной поддержки направлены в Турочакский (1,5 млн. руб., 0,4% от всего объема от всего объема оказанной государственной поддержки), Чемальский (5,0 млн. руб., 1,15%) и Улаганский (6,9 млн. руб., 1,6%) районы. Государственную поддержку получили 937 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 852 крестьянских (фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 60 сельскохозяйственных организаций, 25 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Основной отраслью специализации сельского хозяйства республики с учетом природно-климатических условий традиционно является животноводство, на долю которого приходится 78,1 % в общем объеме производства, на долю растениеводства приходится 21,9 %.

Проектная деятельность

Кроме того в рамках государственной программы в 2019 году реализовывались 4 региональных проекта:

по 2-м Министерство сельского хозяйства Республики Алтай выступает исполнителем региональных проектов: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

по 2-м Министерство сельского хозяйства Республики Алтай выступает соисполнителем региональных проектов: «Культурная среда» национального проекта «Культура» (исполнитель - Министерство культуры Республики Алтай) и «Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» (исполнитель - Министерство здравоохранения Республики Алтай).

На реализацию региональных проектов (кроме регионального проекта «Экспорт продукции АПК», на реализацию которого ресурсное обеспечение не предусмотрено) в 2019 году выделено всего средств в сумме 47 102,9 тыс. руб., объем фактического финансирования составил 47 025,6 тыс. руб., кассовое исполнение 99,8 %.

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 2 895,1 тыс. руб. или 99,9 % от плана (2 899,0 тыс. руб.), средства федерального бюджета – 44 015,9 тыс. руб. или 99,8 % от плана (44 089,3 тыс. руб.). Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в полном объеме от планового объема и составили 114,6 тыс. руб.

По итогам 2019 года из 5 целевых показателей региональных проектов: 3 показателя перевыполнены, 1 показатель выполнен, 1 показатель не достигнут.

Основные результаты реализации государственной программы

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

1) индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к прошлому году на 01.01.2020 г. составил 100,5 %, что составляет 99,7 % от установленного планового значения (100,8 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 100,3 % (в 2018 году - 100,2 %);

2) индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), на 01.01.2020 г. составил 113,2 %, что составляет 112,1% от установленного планового значения (101,02 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 103,0 % (в 2018 году -109,9 %);

3) индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2020 г. составил 90,4 %, что составляет 86,7 % от установленного планового значения (104,3 %), Темп роста к уровню предшествующего года – 104,5 % (в 2018 году – 86,5 %);

4) индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 01.01.2020 г. составил 108,4 %, что составляет 103,9 % от установленного планового значения (104,3 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 122,6 % (в 2018 году – 88,4 %);

5) рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на 01.01.2020 г. составила 21,2 %, что составляет 146,2 % от установленного планового значения (14,5 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 115,3 % (в 2018 году - 18,39 %);

6) среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) на 01.01.2020 г. составила 19 918,6 руб., что составляет 151,8 % от установленного планового значения (13 120,0 руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 125,1 % (в 2018 году - 15 923,3 руб.);

7) индекс производительности труда к предыдущему году на 01.01.2020 г. по предварительным данным составил 100,8 %, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (100,8 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 100,3 % (в 2018 году - 100,5 %);

8) количество высокопроизводительных рабочих мест на 01.01.2020 г. по предварительным данным составило 158 ед., что составляет 100,0 % от установленного планового значения (158 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 103,9% (в 2018 году - 152 ед.);

Из 8 показателей государственной программы по 4 показателям плановое значение перевыполнено, по 2 показателям плановое значение выполнено и по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

Недостижение плановых значений целевых показателей государственной программы произошло по следующим причинам:

1) не достижение планового значения индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) обусловлено снижением поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах в связи с проведением идентификации в соответствии с ветеринарными, фитосанитарными ограничениями, связанными с регионализацией регионов по заразным болезням животных, а также низкими закупочными ценами на продукцию сельского хозяйства, которые не менялись последние пять лет;

2) не достижение планового значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к прошлому году обусловлено высокими тарифами на электроэнергию и высокими ценами на ее подключение, а также удаленностью от рынка сбыта продукции сельского хозяйства.

Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,21.

1. Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

- 1) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка);
- 2) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства;
- 3) поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока);
- 4) содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства;
- 5) обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 6) развитие малых форм хозяйствования на селе.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства (несвязанная поддержка)» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства».

В 2019 году на мероприятие подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 25 388,4 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 6 962,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 18 426,3 тыс. руб. Государственную поддержку получили 306 хозяйств.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельхозкультурами в субъекте Российской Федерации составил 96,475 тыс. га, что на 0,725 тыс. га меньше запланированного значения показателя на 2019 год, т.е. 99,3 % от плана (97,2 тыс. га). Не выполнение показателя обусловлено рядом причин: закрытием сельскохозяйственных предприятий (ООО «Талан», ООО «Мариинск»), отказом от сева яровых культур некоторыми сельскохозяйственными организациями и выходом пайщиков с выделом земельных долей из сельскохозяйственных организаций (ООО «Мораум – 2», СПК «Кырлык» и др.). Темп роста к уровню предшествующего года – 97,0 % (в 2018 году – 99,5 га);

- объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, составил 16 тонн, т.е. 100,0 % от плана (16 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 20,0 % (в 2018 году – 80 тонн);

- объем произведенных овощей открытого грунта составил 484 тонны, что составляет 159,2 % от установленного планового значения (304 тонны). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет государственной поддержки. Темп роста к уровню предшествующего года – 90,3 % (в 2018 году – 536 тонн);

- объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей составил 484 тонны, что составляет 284,7 % от установленного планового значения (170 тонн). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет государственной поддержки. Темп роста к уровню предшествующего года – 90,3 % (в 2018 году – 536 тонн);

- объем произведенного семенного картофеля составил 16 тонн, т.е. 100% от плана (16 тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 20,0 % (в 2018 году – 80 тонн).

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,29.

Основное мероприятие 2 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области растениеводства» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

развитие садоводства и питомниководства в Республике Алтай;

возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования в области картофелеводства и овощеводства;

субсидия на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и внесение органических удобрений;

развитие картофелеводства и овощеводства;

возмещение части затрат на приобретение элитных семян;

возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

На мероприятия подпрограммы направлено 25 038,2 тыс. руб. – 100,0% от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 20 687,8 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 4 350,5 тыс. руб. Государственную поддержку получили 57 хозяйств.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 8,63 тыс. тонн, что составило 102,7 % от планового показателя (план 8,4 тыс. тонн); Темп роста к уровню предшествующего года – 214,8 % (в 2018 году - 4,01 тыс. тонн);

- валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 1,372 тыс. тонн, что составило 441,2 % от плана (0,311 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 107,1 % (в 2018 году - 1,281 тыс. тонн). Перевыполнение планового показателя и прирост к предыдущему периоду достигнуты, за счет увеличения посевных площадей, занятых картофелем. В 2019 году специализированным хозяйством приобретено две почвофрезы 1GON-220, комбайн картофелеуборочный BOLKO. Повышение технического оснащения этой отрасли позволит и далее увеличивать посевные площади и наращивать валовое производство картофеля;

- валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составил 0,484 тыс. тонн, что составило 157,7 % от установленного планового значения (0,307 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 90,3 % (в 2018 году - 0,536 тыс. га). Перевыполнение планового показателя достигнуто благодаря стабильной государственной поддержке данной отрасли, субсидирования на приобретение средств защиты растений и удобрений;

- доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений составила 6,18 %, что в 15,5 раз больше установленного планового значения (0,4 %). Темп роста к уровню предшествующего года

– 141,7 % (в 2018 году - 4,36 тыс. га). Перевыполнение плана обусловлено ростом заинтересованности крупных сельхозтоваропроизводителей республики, выращивающих зерновые культуры, в приобретении семян категории ОС из-за возможности обновления семенного фонда и повышения урожайности зерновых культур;

- площадь закладки многолетних насаждений составила 0,051 тыс. га, что составило 127,5 % от установленного планового значения (0,04 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 53,7 % (в 2018 году - 0,095 тыс. га). В 2019 году осуществлена закладка многолетних насаждений в ФГБУ «ОС «Горно-Алтайское», заложено 50,8 га плодовых и ягодных питомников из них 24,2 га плодовых питомников;

- посевная площадь кормовых культур по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составила 1,5 тыс. га, что составило 100,0 % от установленного планового значения (1,5 тыс. га). Темп роста к уровню предшествующего года – 100,0 % (в 2018 году - 1,5 тыс. га).

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 2,87.

Основное мероприятие 3 «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного скотоводства (на 1 кг реализованного молока)» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «Софинансирование расходов наповышение продуктивности в молочном скотоводстве».

В 2019 году на мероприятие подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 46 353,3тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 40 262,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 6 090,6 тыс. руб. Государственную поддержку получили 32 хозяйства.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 13,73 тыс. тонн, что составило 104,0 % от установленного планового значения (13,2 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 98,5 % (в 2018 году - 13,94 тыс. тонн).

Валовый надой молока в хозяйствах всех категорий в 2019 году составил 73,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,6 тыс. тонн или на 0,8 %. Большая часть валового производства молока приходится на хозяйства населения (ЛПХ) и составляет от общего объема 81,2% (59,4 тыс. тонн). Основное поголовье молочных коров сосредоточено в Шебалинском, Усть-Коксинском, Майминском и Усть-Канском районах, где удельный вес производства молока составил 37,6 % (5,16 тыс. тонн), 18,4 % (2,5 тыс. тонн), 15,1 % (2,1 тыс. тонн) и 8,6 % (11,9 тыс. тонн) соответственно.

Одним из показателей результативности реализации мероприятия является сохранность продуктивного скота молочного направления, выполнение составило 101,0 %, что выше плана на 1,0 %. Рост поголовья произошел благодаря приобретению крупного рогатого скота молочного направления в количестве 20 голов (СПК «Абайский», ИП ГКФХ Залогина Н.Е.).

Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,02.

Основное мероприятие 4 «Содействие достижению целевых показателей реализации региональной программы в области животноводства» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай)

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

поддержка племенных заводов и репродукторов, генофондных хозяйств;

поддержка племенного животноводства;

содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей;

возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства;

оказание государственных услуг и выполнение работ в сфере племенного животноводства и других отраслей сельского хозяйства;

возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей;

поддержка других отраслей животноводства;

возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз;

поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти;

возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала;

возмещение части затрат на приобретение технических средств и оборудования для осуществления аквакультур (товарного рыбоводства).

На мероприятия подпрограммы направлено 210 624,3 тыс. руб. – 99,2 % от запланированного объема (план 212 308,6 тыс. руб.), в том числе из республиканского бюджета – 65 238,7 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 145 385,6 тыс. руб. По данному виду оказана поддержка 857 товаропроизводителям.

Данная поддержка позволяет предприятиям сохранить поголовье племенных сельскохозяйственных животных, снабжает хозяйства высокопродуктивными животными, что позволяет товарным хозяйствам улучшать продуктивность и породность скота.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 14,1 тыс. голов, что составило 102,2 % от установленного планового значения (13,8 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 110,0 % (в 2018 году - 12,7 тыс. голов);

- поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 52,4 тыс. голов, что соответствует 123,3 % от планового значения (42,5 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года составил 113,9 % (в 2018 году - 46,0 тыс. голов);

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 43,08 тыс. тонн, что составляет 78,9 % от установленного планового значения (54,6 тыс. тонн). Не достижение показателя связано с пересчетом Росстатом всех показателей начиная с 2007 года, вследствие чего данный показатель снизился, т.к. взяты данные показателя без учета результатов сельскохозяйственной переписи и дальнейшего пересчета по итогам переписи. Темп роста к уровню предшествующего года составил 117,1 % (в 2018 году – 36,8 тонн);

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 270,6 тыс. голов, что составляет 109,5 % от установленного планового значения (247,0 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 95,7 % (в 2018 году - 282,9 тыс. голов). Главной причиной сокращения являются низкие закупочные цены, которые не меняются уже на протяжении 5 лет. Мясо закупается по 75 - 80 руб. за 1 кг живого веса. Себестоимость 1 кг бааранины в среднем составляет 78 руб. Отсутствие глубокой переработки мяса овец в стране, в том числе и Республике Алтай, оставляет бааранину в категории второстепенных видов мяса, поскольку она не вызывает интереса у торговых сетей и ресторанных бизнеса, которым востребованы лишь сортовые разрубы в вакуумной упаковке, полутуши остаются не востребованными;

- поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 64,4 тыс. голов, что составляет 97,3 % от установленного планового значения (66,2 тыс. голов). Темп роста к уровню предшествующего года – 88,7 % (в 2018 году - 72,7 тыс. голов). Отрицательная динамика связана с прекращением деятельности и с

переходом в личные подсобные хозяйства двух генофондных хозяйств по разведению Алтайской породы лошадей СПК «Чингиз» и СПК «Энчи» Улаганского района с общим поголовьем 1 369 голов, также снижение обусловлено неблагоприятными климатическими условиями в Кош-Агачском районе в 2019 году. В связи, с чем было принято распоряжение МО «КошАгачский район» от 27.08.2019 г. № 469 «О переводе территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО «Кош-Агачский район» в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация»;

- поголовье северных оленей и маралов в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 56,46 тыс. голов, что составляет 101,9 % от установленного планового значения (55,4 тыс. голов). Основное поголовье оленей-маралов сосредоточено в хозяйствах Усть-Коксинского района, где удельный вес составил 43,6 % или 24,6 тыс. голов, в хозяйствах Онгудайского – 29,2 % или 16,5 тыс. голов, Усть-Канского – 16,3 % или 9,1 тыс. голов и Шебалинского – 12,3 % или 6,9 тыс. голов. Темп роста к уровню предшествующего года – 102,1 % (в 2018 году - 55,29 тыс. голов);

- сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года составляет 100 %, что равно установленному плановому значению (100,0 %);

- племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) составило 13,9 тыс. голов, что составляет 100,0 % от установленного планового значения (13,9 тыс. голов). Большая часть племенного маточного поголовья сельхозживотных сосредоточена в Усть-Канском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах. Показатель введен в 2019 году.

- объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, составило 0,43 тыс. тонн, что составляет 100,0 % к запланированному на 2019 год значению (0,43 тыс. тонн). Темп роста к уровню предшествующего года – 102,4 % (в 2018 году - 0,42 тыс. тонн);

- реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток составила 53 головы, что составляет 311,8 % от планового значения (17 голов). Показатель введен в 2019 году;

- объем вылова выращенной товарной рыбы составил 25 тонн, что составляет 125,0 % от установленного планового значения (20 тонн). В 2019 году субсидии направлены в Усть-Коксинский (266,0 тыс. руб.), Кош-Агачский (252,5 тыс. руб.), Майминский (207,5 тыс. руб.) и Чемальский (57,5 тыс. руб.) районы. В отчетном периоде в целях товарного рыбоводства разрыблено 10 водоемов, с общим количеством молоди 401,4 тыс. штук. Темп роста к уровню предшествующего года – 113,6 % (в 2018 году - 22,0 тонн).

Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,14.

Основное мероприятие 5 «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей» (исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:
возмещение части процентной ставки по прочим краткосрочным кредитам (займам);

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (молочное скотоводство);

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (развитие животноводство);

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (мясное скотоводство).

На мероприятия подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 658,8 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 305,1 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 353,7 тыс. руб.

В результате оказана государственная поддержка по возмещению части затрат на уплату процентов по инвестиционным, прочим краткосрочным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 8 сельхозтоваропроизводителям республики, в том числе СПК ПКЗ «Амурский», СПК «Племенной завод Теньгинский», СПК «Талица» и ИП ГКФХ Мирочник Л.А. В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем средств, направленных сельхозтоваропроизводителям Республики Алтай на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), составил 1,0 млн. руб., что составляет 100,0 % от установленного планового значения (1,0 млн. руб.). В 2019 году выдан краткосрочный кредит на выплату налогов и заработной платы, оплату электроэнергии и т.п. ООО «Сарат»;

- объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) составил 9,816 млн. руб., что составляет 168,0 % от планового показателя (16,49 млн. руб.). Темп роста к уровню предшествующего года – 40,1 % (в 2018 году – 24 млн. руб.). Снижение показателя указывает на эффективность, оказываемой господдержки;

- доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных составил 0,0 % при плане 0,0 %;

- доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) составила 0,0 % при плане 0,0 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,13.

Основное мероприятие 6 «Развитие малых форм хозяйствования на селе»

(исполнитель - Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

поддержка начинающих фермеров;

развитие семейных животноводческих ферм;

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

На мероприятия подпрограммы направлено 81 632,0 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 3 302,3 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 62 743,0 тыс. руб. и привлечены собственные средства участников программы – 15 586,8 тыс. руб., кассовое исполнение – 100,0 %.

По направлению «Развитие семейных животноводческих ферм Республики Алтай» выплачено 29 941,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 28 444,8 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 497,1 тыс. руб., привлечены собственные средства участников программы – 19 974,4 тыс. руб. В результате конкурсного отбора финалистами признано 21 хозяйство из 45 претендентов. Средний размер гранта составил 1 425,8 тыс. руб., средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных.

По направлению «Начинающий фермер» выделено 36 100,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 34 295,0 тыс. руб., республиканского бюджета – 1 805,0 тыс. руб. В результате конкурсного отбора финалистами признаны 21 хозяйство из 82 претендентов. Средний размер гранта составил 1 719,04 тыс. руб., средства направлены на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельскохозяйственных животных. Средства гранта перечислены в ноябре 2019 года на счета открытые в Управлении Федерального казначейства Республики Алтай с последующим санкционированием расходов.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

– количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, составило 68 ед., что составляет 194,3 % от установленного планового значения показателя (план 35 ед.). Темп роста к уровню предшествующего года – 194,3 % (в 2018 году – 35 ед.).

– прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, по отношению к году, предшествующему году предоставления субсидии, составил 17,47 %, что составляет 174,7 % от установленного планового значения (10,0 %). Темп роста к уровню предшествующего года – 152,6 % (в 2018 году – 11,45 %);

Коэффициент результативности основного мероприятия 6 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,51.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2020 г. составил 106,3 % или 105,4 % от установленного планового значения (100,9 %), темп роста к уровню предшествующего года 111,1 % (в 2018 году - 95,7 %);

2) индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) по состоянию на 01.01.2020 г. составил 99,0 % или 98,2 % от установленного планового значения (100,8 %). Темп роста к уровню предшествующего года 97,7 % (в 2018 году - 101,3 %).

Из 2 показателей по 1 показателю значение перевыполнено, 1 показателю – не достигнуто. Недостижение 1 целевого показателя обусловлено не выполнением запланированных объемов производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), как следствие регионализации (наблюдается значительное снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах) и низкими закупочными ценами на продукцию животноводства.

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,02.

2. Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» направлена на решение следующих задач:

1) обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Республике Алтай;

2) повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками;

3) обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других);

4) регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьеому хозяйству на территории Республики Алтай;

5) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции;

6) повышение кадрового потенциала работников агропромышленного комплекса.

Задачи подпрограммы государственной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»(исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветиспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

проведение плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (оформление документации);

проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);

проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (оформление документации);

проведение ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (оформление документации);

учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (проведение мероприятий);

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (отбор проб);

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Алтай по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства и содержания мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям);

оформление и выдача ветеринарно-сопроводительных документов (оформление документации).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году направлено 135 032,3 тыс. руб. из республиканского бюджета, что на 15,7 % или 18 287,8 тыс. руб. больше, чем в 2018 году. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В результате проведенных мероприятий охват проведения вакцинопрофилактики животных составил 99,9 %, плановый показатель (100,0 %) не выполнен по причине недоставки диагностикумов (набора для диагностики инфекционного эпидимита баранов).

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) –1,0.

Основное мероприятие 2 «Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Алтай в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками»(исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветиспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

проведение мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных животных;

проведение мероприятий по клиническому осмотру безнадзорных животных;

проведение мероприятий по стерилизации безнадзорных животных;

проведение умерщвления безнадзорных животных;

проведение утилизации безнадзорных животных;

проведение мероприятий по вакцинации против бешенства и мечению безнадзорных животных.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году направлено 8 099,5 тыс. руб. из республиканского бюджета. Выделенные субвенции освоены в полном объеме.

В течение года муниципальными образованиями республики проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных и профилактике бешенства.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих умерщвлению и утилизации, составило 3 355 голов, при плане 3 254 голов. Процент выполнения плана составил 103,1 %. Перевыполнение плана по количеству отловленных животных связано с выделением дополнительных бюджетных средств (164,0 тыс. руб.) на реализацию мероприятий в сфере обращения с безнадзорными животными на территории МО «г. Горно-Алтайск», а также с установлением карантина по бешенству животных в Чойском, Чемальском и Шебалинском районах. Темп роста к уровню предшествующего года 82,1 % (в 2018 году – 4 087 голов);
- общее количество отловленных безнадзорных животных составило 3 675 голов, при плане 3 560 голов. Процент выполнения плана – 103,2 %.

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,02.

Основное мероприятие 3 «Обеспечение эпизоотического благополучия в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)»(исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «капитальные вложения в объекты государственной собственности в части строительства объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других)».

На реализацию в 2019 году предусмотрено 12 588,8 тыс. руб. из республиканского бюджета на строительство и проектирование 2 скотомогильников:

скотомогильник в с. Огневка – план 5 889,9 тыс. руб.;

скотомогильник в г. Горно-Алтайске – план 6 698,9 тыс. руб.

Фактические расходы составили 1 524,8 тыс. руб., что составило 12,1 % от плана. Указанные средства направлены на оплату услуг по разработке проектно-сметной документации:

скотомогильник в с. Огневка -953,9 тыс. руб.(выполнены проектные работы и заключения экспертизы по ПСД, проверка достоверности смет. Положительное заключение экспертизы ПД: №04-1-1-3-008679-2019 от 17.04.2019 г. выдано АУ РА «Государственная экспертиза Республики Алтай». Заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения строительных работ в соответствии с заключенным контрактом - сентябрь 2020 года, в связи с чем, остаток финансовых средств востребован на завершение строительства объекта);

скотомогильник в г. Горно-Алтайске – 570,9 тыс. руб. (заключен контракт на выполнение строительных работ, срок завершения строительных работ в соответствии с заключенным контрактом - сентябрь 2020 года, в связи с чем, остаток финансовых средств востребован на завершение строительства объекта).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- полнота проведения мероприятий по строительству объектов утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям и других) равна 0,0 %, от установленного планового значения на 2019 год (0,0 %).

Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Основное мероприятие 4 «Регулирование численности животных, наносящих ущерб сельскому и охотничьему хозяйству на территории Республики Алтай»(исполнитель – Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

по организации выдачи разрешений на регулирование численности волков и выплаты вознаграждений охотникам-волчатникам;

по проведению облав в местах обитания волков для отстрела.

На реализацию в 2019 году предусмотрено 7 139,8 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 7 106,2 тыс. руб. Освоение составило 99,5 %.

С целью регулирования численности волков на территории Республики Алтай выдано 425 разрешений на добывчу охотничьих ресурсов. В отчетном году для борьбы с волками создано 50 бригад охотников – волчатников в количестве 285 человек. Проведено 89 облавных охот на волка. В результате пропавировано 503 шкуры волка, в том числе 102 щенка.

В результате реализации основного мероприятия полнота проведения мероприятий по регулированию численности волков составила 100,0 %, что является 100,0 % выполнением планового показателя.

Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Основное мероприятие 5 «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий для продвижения сельскохозяйственной продукции» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай) реализовано с помощью мероприятия «организация ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и других мероприятий в области сельского хозяйства».

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 3 350,0 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 3 259,3 тыс. руб. Освоение составило 97,3%.

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Министерством экономического развития Республики Алтай и администрацией муниципального образования «Город Горно-Алтайск» во исполнение распоряжения Правительства Республики Алтай от 22 ноября 2013 года № 762-р «Об организации проведения республиканских ярмарок» в 2019 году организованы и проведены 6 республиканских сельскохозяйственных ярмарок в городе Горно-Алтайске.

В проводимых республиканских сельскохозяйственных ярмарках приняли участие республиканские сельхозтоваропроизводители и СПК, оптовые предприятия, предприятия общественного питания.

На республиканских ярмарках сельхозпредприятиями осуществлялась реализация продукции, производимой в Республике Алтай, в том числе:

- мясо (говядина, свинина, конина, баранина, маралятина, сарлычачина, субпродукты, мясо птицы (куры, гуси), кролики);
- изделия национальной кухни (казы, дъергом, карта, кан, чучук, талкан);
- мёд и медопродукция, орех и дикоросы (клюква, брусника, черника, калина, плоды шиповника и боярышника, папоротник) (МО «Турочакский район», МО «Усть-Коксинский район», МО «Чойский район», МО «Майминский район», МО «Усть-Канский район» и Республиканский пчелоцентр);
- изделия из овечьей шерсти и пуха и т.д. (традиционно на ярмарке представляли изделия из овечьей шерсти и пуха ИП Семенова И.Б. (Майминский район) и СПоК «Золотое руно» (Онгудайский район)).

Оптовые предприятия представляли продукты питания социальной направленности. Так на весенних ярмарках большим спросом пользовалась посадочная продукция (саженцы плодоносящих деревьев, кустарников, цветов, семена овощей и цветов), реализацию которой осуществляли 15 торговых точек.

Вся продукция на ярмарках реализовывалась по ценам ниже рыночных на 15 – 20 %.

Всего на ярмарках в 2019 году реализовано продукции на сумму 110 млн. руб. (в 2018 году – 109 млн. руб.), в том числе сельхозпродукции на 79 млн. руб. Аналогичный показатель 2018 года составил 78 млн. руб. Темп роста к уровню предыдущего года составил 100,9 %.

Всего реализовано мяса – 114 тонн, из них: свинины – 28,7 тонн; говядины – 39,1 тонн; баранины – 16,2 тонн; конины – 7,5 тонн; маралятины и прочего мяса

(карлычата, козлятина) – 7,26 тонн; мясо птицы – 12,8 тонн. Сыров твердых сычужных продано 3,74 тонны, меда – 4,1 тонны, масла сливочного – 2,2 тонны.

Делегация Республики Алтай посетила г. Кемерово с целью изучения перспектив торгово-экономического сотрудничества между Кемеровской областью и Республикой Алтай и участия в сельскохозяйственной ярмарке 21-22 февраля 2019 года. По результатам поездки определены следующие направления сотрудничества:

продвижение сельскохозяйственной продукции Республики Алтай на рынках Кемеровской области;

поставка специализированной сельскохозяйственной техники, оборудования и минеральных удобрений, производимых в Кемеровской области, для обеспечения потребностей агропромышленного комплекса Республики Алтай;

подготовка для Республики Алтай специалистов-технологов пищевых и перерабатывающих производств на базе Кемеровского технологического института пищевой промышленности;

внедрение в сельском хозяйстве Республики Алтай научно-исследовательских разработок, произведенных в Испытательной лаборатории научно-образовательного центра Кемеровского технологического института пищевой промышленности;

совместное продвижение сельскохозяйственных товаров Кемеровской области и Республики Алтай на рынках Сибирского федерального округа, Российской Федерации и на внешних рынках под единым брендом.

Основной целью поездки в г. Кемерово являлась организация выставочно-презентационной деятельности.

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай совместно с Правительством Новосибирской области с 26 по 28 апреля 2019 года в г. Новосибирске на территории комплекса «Красный Проспект 220» организована и проведена Вторая межрегиональная ярмарка «Дары Горного Алтая». На ярмарке приняли участие 36 сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, которые предложили новосибирцам и гостям сибирской столицы мясо, мясные деликатесы, национальные мясные блюда, молоко и молочные продукты, сыры, мед, лекарственные травы, чаи, дикоросы, биоактивные добавки, бальзамы, природную питьевую воду и многое другое.

В процессе совместной работы достигнута договоренность с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области об участии сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай в различных торгово-ярмарочных мероприятиях, проводимых в г. Новосибирске, в том числе на безвозмездной основе.

В свою очередь Министерство сельского хозяйства Республики Алтай готово организовать поставку скота напрямую от производителей, минуя посредников, для перерабатывающих предприятий Новосибирской области, в т.ч. для ООО «Черепановский мясокомбинат», а также изучить возможность приобретения оборудования ООО «Агропромспецдеталь» по переработке кедрового ореха.

Обсуждались вопросы совместного продвижения сельскохозяйственных товаров Новосибирской области и Республики Алтай на рынках Сибирского федерального округа, Российской Федерации и на внешних рынках под единым брендом «Сибирский продукт». Достигнута договоренность о внедрении в сельском хозяйстве научно-исследовательских разработок научных организаций Новосибирской области, о производимых в Новосибирской области сельскохозяйственной техники, оборудования и минеральных удобрениях, о существующих и проектируемых торгово-логистических и оптово-розничных центрах Новосибирской области. В г. Новосибирске реализовано продукции на сумму более 7,0 млн. руб.

С 17 по 18 августа 2019 года в г. Барнауле Алтайского края при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации АО «Россельхозбанк» провел фестиваль «СВОЕ». Проведение Фестиваля нацелено на популяризацию и продвижение отечественной, экологически чистой, качественной продукции. На фестивале представили свою продукцию сельскохозяйственные кооперативы и фермеры из Республики Алтай:

СПЗПК «Подворье», СПЗПК «Бош-Туу», ООО «Алтай-пант», ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий завод», ИП Горохов И.В. и другие.

В рамках Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – мир» состоялось открытие областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень» с 19 по 20 сентября 2019 года, от Республики Алтай в ней приняли участие 7 сельхозтоваропроизводителей.

Министерство сельского хозяйства Республики Алтай с 10 по 13 октября принял участие на 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» в г. Москва, на которой СППК «Алтын Бай» стал обладателем Золотой медали за производство чайных напитков из дикорастущих трав серии «классический» и «душевный вечер».

В формате научно-практической конференции на тему: «Образование и развитие мараловодства в Республике Алтай» 16 октября 2019 года в селе Усть-Кокса впервые в Республике Алтай провели «День мараловодов Республики Алтай». В процессе работы конференции заслушаны выступления о результатах работы в пантовом оленеводстве мараловодческих хозяйств Республики Алтай за последние 5 лет и вручены племенные свидетельства мараловодческим хозяйствам Усть-Коксинского района: СПК «Абайский» (руководитель Виктор Челах), СПК ПКЗ «Амурский» (руководитель Николай Мишин), СПК «Кайтанак» (руководитель Александр Южаков). Также в рамках Дня мараловодов организована выставка-продажа продукции мараловодческих хозяйств Усть - Коксинского района.

В «Экспоцентре» г. Новосибирска 27 ноября 2019 года состоялось открытие IV Новосибирского агропродовольственного форума международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». На агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя» от Республики Алтай СППК «НПО «Семена Горного Алтая» представили сорта безвирусного картофеля и удобрения «Биогумус», новые сорта и технологии выращивания, размножения плодово-ягодных культур представили ФГУП «Горно-Алтайское», ООО «Ревитал» участвовал с продукцией из пантов марала, также с демонстрационными и раздаточными материалами в работе выставки приняли участие БУ РА «Горно-Алтайский селекционно-информационный центр».

На базе ОАО «Забайкальский центр племенного животноводства» п. Кутузовка Читинского района Забайкальского края проведена XV Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз, в которой приняли участие: руководство Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Национального Союза овцеводов, главные ветеринарные врачи, селекционеры племенных хозяйств, в том числе из республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтай, Алтайского и Забайкальского края, Новосибирской области, ученые ВНИИВ Восточной Сибири-филиал СФНЦА РАН, ВНИИОК, Горно-Алтайского НИИСХ, Бурятской ГСХА, ЗабАИ - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», ФГБНУ «НИИАП Хакассия», делегация Республики Калмыкия, Монголии, Китая.

Племенные хозяйства Республики Алтай очень хорошо показали себя на 15-й Сибирско-Дальневосточной Межрегиональной выставке племенных овец и коз и получили медали: 10 золотых, 5 серебреных; 1 бронзовую.

СПК ПКЗ «Амурский» - овцы (3 золото, 1 бронза);

СПК ПЗ «Теньгинский» - овцы (3 золото и 1 серебро);

СПК «Ябоган» - овцы (3 серебро);

СПК «Ортолык» - козы серые (2 золото, 1 серебро);

ООО «Михаил» - козы «Алтайская белая пуховая» (2 золото).

В конкурсе козоводческих хозяйств первое место среди производственных организаций присуждено СПК Ортолык Кош-Агачского района (руководитель Алексей Табылгинов) с присуждением ценного приза (станция); второе место ООО «Михаил» (руководитель Амаду Какашев) в качестве приза вручен ноутбук.

Среди овцеводческих хозяйств - третье место СПК ПКЗ «Амурский» Усть-Коксинского района (директор Николай Мишин) с присуждением ценного приза (принтер).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество ярмарок и выставок сельхозпродукции, в которых приняли участие сельхозтоваропроизводители Республики Алтай, составило 10 ед., что составляет 142,9 % планового показателя (7 ед.). Темп роста к предшествующему году – 100,0 % (в 2018 году – 10 ед.).

Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,26.

Основное мероприятие 6 «Повышение кадрового потенциала работников АПК» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

кадровое обеспечение агропромышленного комплекса;

организация республиканских трудовых соревнований и прочих конкурсов.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 2 058,8 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 100,0 % от запланированной суммы.

В отчетном году с ВУЗом заключено 9 договоров о прохождении обучения по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай (Санкт-Петербургский аграрный университет – 1 ед., Алтайский государственный аграрный университет – 6 ед. и Горно-Алтайский государственный университет – 2 ед.).

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- численность студентов ВУЗов, проходящих обучение по целевому направлению Министерства сельского хозяйства Республики Алтай, составила 9 чел., что составляет 100,0% от установленного планового значения (9 чел.).

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) число проведенных диагностических исследований животных на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз по состоянию на 01.01.2020 г. составило 0,68 млн. исследований или 161,9 % от установленного планового значения (0,42 млн. исследований). Значение данного уровня показателя достигнуто в связи с ростом реализации животных;

2) снижение численности безнадзорных животных в отчетном году по состоянию на 01.01.2020 г. составило 91,3 % или 99,9 % от установленного планового значения (91,4 %). Недостижение плана на 0,1 % связано с увеличением в общем количестве отловленных безнадзорных животных доли здоровых животных, которых в дальнейшем после стерилизации и вакцинации определили владельцам;

3) количество обращений граждан, сельхозорганизаций по случаю задавов сельскохозяйственных животных волками по состоянию на 01.01.2020 г. составило 0 ед., или 100% от установленного планового значения (0 ед.);

4) количество скотомогильников, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках реализации программы, по состоянию на 01.01.2020 г. составило 0 ед. при установленном плановом значении 0 ед., выполнение плана 100,0 %;

5) объем реализованной на ярмарках и выставках сельхозпродукции по состоянию на 01.01.2020 г. составил в денежном выражении 79,0 млн. руб. или 164,6 % от установленного планового значения (48,0 млн. руб.). Темп роста показателя к уровню предыдущего года 91,9 % (в 2018 году – 86,00 млн. руб.);

6) доля руководителей и специалистов в агропромышленном комплексе с высшим образованием по состоянию на 01.01.2020 г. составила 42,4 % или 646,3 % от

установленного планового значения (6,56 %). Темп роста показателя к уровню предыдущего года 602,3 % (в 2018 году - 7,04 %).

Из 6 показателей по 3 показателям плановое значение перевыполнено, по 2 показателям значение достигнуто, по 1 показателю «Снижение численности безнадзорных животных» значение не достигнуто в связи с тем, что в 2019 году в общем количестве отловленных безнадзорных животных доля здоровых животных, которых в дальнейшем после стерилизации и вакцинации определили владельцам, оказалось больше.

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 2,27.

3. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей»

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей» направлена на решение задачи: техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей.

Основное мероприятие 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие подотраслей сельского хозяйства и смежных отраслей Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
приобретение техники и оборудования;
мероприятия в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 44 311,7 тыс. руб. из республиканского бюджета. Фактические расходы составили 44 273,5 тыс. руб. Освоение – 99,9 %.

Целью данной подпрограммы является стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, внедрение передовых технологий в сфере агропромышленного комплекса на региональном уровне.

В рамках мероприятия подпрограммы оплачены научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы в области сельского хозяйства в сумме 1 495,0 тыс. руб. по темам: «Изучение энергоресурсосберегающих приемов улучшения кормовых угодий с использованием луговой сеялки прямого подсева многолетних трав в условиях низкогорной и среднегорной зоны Республики Алтай», «Изучение энергоресурсосберегающей технологии полевого кормопроизводства с использованием перспективных мелкосемянных, засухоустойчивых однолетних кормовых культур в условиях среднегорной зоны Республики Алтай» и др. Число тем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок составило 4 ед. при плане 2 ед., т.е. перевыполнение планового значения в 2 раза.

В отчетном году на проведение мероприятий в области сельскохозяйственного производства по информационному обеспечению агропромышленного комплекса направлено 1 615,2 тыс. руб. В результате доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом, составила 85 %, что составляет 100 % от планового значения. Средства направлены на приобретение продуктов программного обеспечения, на техническое обслуживание и поддержку веб-сайта Министерства сельского хозяйства

Республики Алтай. Также приобретена оргтехника и расходные материалы, оплачены услуги связи и доступ к сети интернет.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- количество приобретенной новой техники и оборудования сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (за исключением личных подсобных хозяйств) составляет 111 ед., что в 6,2 раза больше установленного планового значения (план 18 ед.). Перевыполнение планового показателя достигнуто за счет господдержки в виде субсидирования части затрат, кроме того в отчетном периоде многими получателями грантовой поддержки (Агростартап, начинающие фермеры, развитие семейных животноводческих ферм и материально-технической базы СПК) в рамках представленных бизнес-планов приобретена техника и оборудование. Темп роста к уровню предыдущего года – 148,0 % (75 ед.). Субсидии направлены на:

а) возмещение части затрат на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и животноводческого оборудования. В 2019 году Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось от 20 до 60 % затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования в зависимости от вида и модификации техники. По данному направлению доводились субсидии на приобретение энергосберегающей техники, которая характеризуется высокой надежностью, большим запасом крутящего момента, низким расходом топлива, высокой мощностью, и как следствие высокой экономической эффективностью:

- тракторы «Беларус» различных модификаций и автомобили УАЗ-362213 для перевозки молока (ИП ГКФХ Балгинбаев С.Д., ООО «Сарат», ИП ГКФХ Коротенко Ч.П., ИП ГКФХ Ялбаков Б.К., ИП ГКФХ Саналова С.А., ИП ГКФХ Кубеков Е.А., ИП ГКФХ Кудачина Л.З., ООО «Меркит», ИП ГКФХ Акатьев Е.С., ООО «Верхний Уймон», ИП Доронин В.В., ИП ГКФХ Майманов В.Я., КХ «Уч-Сумер», ИП ГКФХ Идубалина Л.Е., ИП ГКФХ Иртаков А.А., ИП ГКФХ Чарышева З.С.) – 25 ед.;

- жатка валковая ЖВЗ – 7,0 М (ИП Карякина А.Ф., СПК «Нижне-Уймонский») – 2 ед.;

- плуг обратный навесной ПОН-4 Р33.14.00.000 (ИП Карякина А.Ф.) – 1 ед.;

- борона БДН – 2400 (Паллада), дисковая борона БДМ 2,7х3П (ИП ГКФХ Бадиков Э.М., ИП ГКФХ Еремина А.Е., ИП ГКФХ Кубеков Е.А., СПК Племзавод «Теньгинский») – 5 ед.;

- сеялка СЗФ 3,600-06Фаворит, сеялка луговая PS 300-4 (ИП ГКФХ Сивцев А.М., ООО «Меркит») - 2 ед.;

- разбрасыватель твердых удобрений ПРТ-7А (ООО «Меркит») – 1 ед.;

- ситовой сепаратор LAABTAS 152A-2 для очистки зерна, сепаратор предварительной подготовки зерна СППЗ-100, зерноочистительный сепаратор ИСМ-50 ЦОК и другие комплектующие разных модификаций (ИП Карякина А.Ф.) – 12 ед.;

- комплекс для заготовки сенажа в упаковку (ИП ГКФХ Бельбеков Э.В., ИП Доронин В.В., ИП ГКФХ Кубеков Е.А.) – 3 ед.;

- дизель генератор ОД -50Т4000 Арктика (СПК ПКЗ «Амурский») – 1 ед.

б) возмещение части затрат на уплату первоначального взноса на приобретение новой сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга). В 2019 году сельскохозяйственными товаропроизводителями в лизинг приобретено 6 ед. техники. По данному направлению Министерством сельского хозяйства Республики Алтай возмещалось 80 % от первоначальной суммы взноса. За 2019 год сельскохозяйственным товаропроизводителям доведены субсидии в сумме 971,1 тыс. руб.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретены: трактор «Беларус 82.1» (ИП ГКФХ Ялбаков Б.К.) – 1 ед.; пресс-подборщик ПРФ – 150 М (ИП ГКФХ Содоев Б.К., ИП ГКФХ Кожентаев К.Т.) – 2 ед., пресс-подборщик ПРФ – 145 Б (ИП ГКФХ Меркитов А.И.) – 1 ед., пресс-подборщик ПР-Ф-180 (СПК «Теньгинский») – 1 ед.; погрузчик ПКУ – 0,8 и ковш для ПКУ (ИП ГКФХ Туратпаев Т.С.) – 1 ед.

в) возмещение части затрат на приобретение и монтаж автономной гибридной установки для животноводческой стоянки и на возмещение части затрат на бурение водных скважин на животноводческих стоянках выделено средств на общую сумму 2 590,4 тыс. руб. Автономная гибридная энергоустановка может состоять из таких источников энергии как солнечные панели, ветрогенераторы, микрогидроэлектростанции, дизельгенераторы, как в отдельности, так и в совокупности.

Сельхозтоваропроизводителями в 2019 году приобретено 14 комплектов автономных гибридных энергоустановок, в том числе 13 солнечных электростанций различной мощности и 1 дизель-генератор мощностью 50 кВт.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение и монтаж гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки, Министерством сельского хозяйства Республики Алтай произведено возмещение части затрат по указанному направлению по ставке в размере 70 % от произведенных затрат, но не более 500,0 тыс. руб. на 1 объект и доведены субсидии в сумме 1 540,9 тыс. руб. 12 хозяйствам.

На возмещение части затрат на бурение водных скважин на животноводческих стоянках в течение 2019 года возмещение затрат произведено в размере 70 % от понесенных затрат 6 хозяйствам на общую сумму 998 тыс. руб.

На увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в немаловажной степени повлияло проведение мероприятий в рамках реализации подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация».

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 4,1.

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующего результата подпрограммы:

энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади по состоянию на 01.01.2020 г. составила 155,4 л.с. или 119,1 % от установленного планового значения (130,53 л.с.), темп роста показателя к уровню предыдущего года – 115,2 % (в 2018 г. – 134,9 л.с.).

Целевое значение показателя подпрограммы перевыполнено.

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,19.

4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» направлена на обеспечение достижения устойчивого развития сельских территорий.

Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог к значимым объектам сельских населенных пунктов» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «обеспечение устойчивого развития сельских территорий (строительство и ремонт автомобильных дорог)».

В рамках реализации мероприятия, направленного на строительство автомобильной дороги «Подъезд Талда-Тюнгур (Природный парк «Белуха») км 173+545 – 182+875», в 2019 году предусмотрено 51 730,2 тыс. руб., из них освоено 24 089,4 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета 5 987,6 тыс. руб., кассовое исполнение - 46,6 %. Денежные средства были направлены на следующие виды работ:

- выкуп земельных участков;
- устройство земляного полотна;
- устройство покрытия щебеноочно- песчаной смесью С1 (ЩПС);
- устройство барьерного ограждения;
- установка дорожных знаков;
- устройство водопропускных металлических труб диаметром 1020 мм;

- переустройство линий электропередач (ЛЭП).

В результате реализации мероприятия достигнуто следующее значение целевого показателя:

- ввод в действие автомобильных дорог составил 0,0 км при плане 3,406 км, процент выполнения – 0,0 %. В связи с допущением генеральной подрядной организацией нарушений промежуточных сроков выполнения работ и технологии производства работ по устройству земляного полотна, заказчиком в лице КУ РА РУАД «Горно-Алтайавтодор» принято решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта и заключении контракта со второй подрядной организацией, следовательно в установленные сроки работы по устройству дорог не завершены. Планируемый срок завершения работ - 30.03.2020 года. В предыдущем году ввод в действие автомобильных дорог также составлял 0,0 км.

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,4.

Основное мероприятие 2 «Развитие газификации в сельской местности»

(исполнитель–Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия:

субсидии на развитие газификации в сельской местности.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 27 137,9 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета - 1 288,9 тыс. руб., федерального бюджета – 24 489,5 тыс. руб. и местного бюджета – 1 359,5 тыс. руб. Освоение составило 95,7%, за счет экономии на торгах.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- ввод в действие распределительных газовых сетей составил 4,052 км, плановое значение перевыполнено на 19,2 % (план - 3,40 км). Работы проведены в с. Манжерок Майминского района. Темп роста к уровню предшествующего года составил 53,4 % (в 2018 году – 7,59 км).

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,12.

Основное мероприятие 3 «Развитие водоснабжения в сельской местности»

(исполнитель–Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия *«субсидии на развитие водоснабжения в сельской местности».*

В 2019 году на реализацию мероприятия предусмотрено 36 125,9 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 1 760,1 тыс. руб., федерального бюджета – 33 441,8 тыс. руб. и местного бюджета – 924,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 97,8 %. В рамках реализации основного мероприятия проведены:

реконструкция водопровода в с. Купчегень Онгудайского района;

строительство наружных сетей водоснабжения в с. Шебалино Шебалинского района;

строительство магистрального водопровода в микрорайоне Аэрором с. Чемал Чемальского района;

строительство поселкового водопровода в с. Усть-Мута Усть-Канского района;

строительство наружных сетей водоснабжения в с. Акташ Улаганского района;

строительство водопровода в зоне жилой застройки в с. Подгорное Майминского района.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- ввод в действие локальных водопроводов составил 9,6 км, что составило 110,3 % от установленного планового значения - 8,7 км. Темп роста к уровню предшествующего года составил 129,0 % (в 2018 году - 7,44 км);

Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,06.

Основное мероприятие 4 «Реализация проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».

На реализацию мероприятия в 2019 году направлено 2 257,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 111,7 тыс. руб., федерального бюджета 2 122,7 тыс. руб. и местного бюджета – 22,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 100,0 %.

Субсидии направлены на строительство 6 детских площадок в с. Джазатор Кош-Агачского района, с. Усть-Кан и с. Усть-Кумир Усть-Канского района, с. Улаган Улаганского района, с. Шыргайта Шебалинского района, с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района. Также на средства грантовой поддержки построен памятник павшим в Великой Отечественной Войне в с. Ускуч Чойского района.

В результате достигнуто следующее значение целевого показателя:

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений по состоянию на 01.01.2020 г. составило 0 тыс. кв. м. при установленном плановом значении 0 тыс. кв. м., выполнение плана 100,0 %;

Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Основное мероприятие 5 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».

На реализацию мероприятия в 2019 году направлено 54 007,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 1 852,7 тыс. руб., федерального бюджета – 35 201,9 тыс. руб., местного бюджета – 750,3 тыс. руб. и иных источников – 16 202,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 100,0 %.

Реализация основного мероприятия позволила обеспечить жильем путем приобретения жилых домов (квартир) 13 молодых семей и молодых специалистов, 43 – улучшить жилищные условия.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов по итогам 2019 года составил – 3 387,21 кв.м или 217,5 % от планового значения (1 557 кв. м). Темп роста к предшествующему году составил 124,0 % (в 2018 году – 2 730,9 кв. м);

- объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов в 2019 году составил 1 339,35 кв. м или 200,8 % от планового значения (667 кв. м). Темп роста к предшествующему году составил 102,3 % (в 2018 году – 1 308,7 кв. м).

Перевыполнение плановых показателей обусловлено приобретением жилья в 2019 году преимущественно в населенных пунктах, в которых рыночная стоимость жилья ниже среднереспубликанского значения (согласно которому закладывался план на 2019 год), из-за снижения рыночной стоимости жилья в некоторых населенных пунктах, а также увеличения доли собственных средств получателей господдержки.

Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,66.

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «реализация регионального проекта «Культурная среда», осуществляемого в рамках национального проекта «Культура», основным исполнителем которого является Министерство культуры Республики Алтай.

В 2019 году в рамках реализации мероприятия предусмотрено строительство дома культуры на 150 мест в с. Новый Бельтир Кош-Агачского района. Всего предусмотрено 11 458,4 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета - 567,2 тыс. руб., федерального бюджета – 10 776,6 тыс. руб., местного бюджета – 114,6 тыс. руб. кассовое исполнение – 100,0 %.

В рамках реализации основного мероприятия заключен контракт на выполнение строительных работ, также на объекте выполнены работы по возведению фундамента, монтажу стен.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности составил 0 тыс. мест (план – 0 тыс. мест), так как ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год;
- техническая готовность объекта за год (учреждения культурно-досугового типа в сельской местности) составила 16,9 %, т.е. 100,0 % исполнение запланированного отчетный год объема строительно-монтажных работ (план 16,9 %).

Достижение целевых показателей регионального проекта в рамках участия Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в его реализации не предусмотрено.

Коэффициент результативности основного мероприятия 6 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Основное мероприятие 6 «Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (исполнитель – Министерство регионального развития Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение», основным исполнителем которого является Министерство здравоохранения Республики Алтай.

Реализация регионального проекта направлена на обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

В рамках основного мероприятия предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кайсын Усть-Канского района. Строительно-монтажные работы и монтаж оборудования завершены в установленные сроки. Фельдшерско-акушерский пункт введен в действие 26 декабря 2019 года, 30 декабря 2019 года получена лицензия на осуществление медицинской деятельности.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрено 4 590,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 2 021,3 тыс. руб., федерального бюджета – 2 568,7 тыс. руб. Фактические расходы на строительство составили 4 512,7 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 2 017,4 тыс. руб. и федерального бюджета 2 495,3 тыс. руб., кассовое исполнение – 98,3 %.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики составил 1 ед., что 100,0 % соответствует плановому значению (1 ед.);

- готовность объекта фельдшерско-акушерского пункта и (или) офиса врачей общей практики в сельской местности составила 100,0 %, что 100,0 % соответствует плановому значению (100,0 %).

Коэффициент результативности основного мероприятия 6 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

1) количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, по состоянию на 01.01.2020 г. составило 0 ед., при установленном плановом значении (0 ед.);

2) количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, по состоянию на 01.01.2020 г. составило 7 ед., что в 7 раз больше установленного планового значения (1 ед.), темп роста к уровню предыдущего года – 175,0 % (4 ед.);

3) ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, по состоянию на 01.01.2020 г. составил 4 726,56 кв. м, что составило 212,5 % от установленного планового значения (2 224 кв. м), темп роста к уровню предыдущего года – 117,0 % (4 039,6 кв. м);

Из Зцелевых показателей подпрограммы по 2 показателям плановое значение перевыполнено, по 1 показателю значение достигнуто.

Достижение целевых показателей регионального проекта в рамках участия Министерства сельского хозяйства Республики Алтай в его реализации не предусмотрено.

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 5,88.

5. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

Реализация подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» направлена на решение задачи: развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Основное мероприятие 1 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:
гидромелиоративные мероприятия;
агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия;
возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на проведение культуртехнических мероприятий.

В 2019 году общий объем бюджетных ассигнований предусмотренных на мелиоративные мероприятия в Республике Алтай составил 15 199,1 тыс. руб. Фактические расходы составили 11 893,7 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 594,7 тыс. руб. и федерального бюджета – 11 298,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 78,3 %.

При проведении гидромелиоративных мероприятий в отчетном году, планировалось ввести в эксплуатацию 200 га мелиорируемых (орошаемых) земель за счет установки 2-х дождевальных машин типа «Фрегат» на территории Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района При проведении гидромелиоративных мероприятий в отчетном году, планировалось ввести в эксплуатацию 200 га мелиорируемых (орошаемых) земель за счет установки 2-х дождевальных машин типа «Фрегат» на территории Тархатинской межхозяйственной мелиоративной системы Тархатинского сельского поселения Кош-Агачского района. На гидромелиоративные мероприятия из средств федерального и

республиканского бюджета предусматривалось 12 358,0 тыс. руб., а также на указанные мероприятия из республиканского бюджета планировалось 617,9 тыс. руб. на приобретение и монтаж 2 дождевальных машин «Фрегат–М2». Фактические расходы составили 11 893,7 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета 594,7 тыс. руб. и федерального бюджета – 11 298,9 тыс. руб. на покупку и монтаж 4 ед. дождевальных машин «Фрегат–М2».

В результате достигнуты следующие значения показателей:

- защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) составила 10 га, что составило 100,0 % от установленного планового значения (10 га). ФГБУ «Опытная станция «Горно-Алтайское» провело комплекс мероприятий на землях сельхозназначения на площади 10 га по устройству лесонасаждений. Значение показателя сохранилось на уровне предыдущего года;

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий составило 200 га, т.е. выполнение плана 100,0 % (200 га). СППК «Р-242» проведен комплекс культуртехнических мероприятий на землях сельхозназначения на площади 200 га. Значение показателя сохранилось на уровне предыдущего года.

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0.

Реализация основного мероприятия позволила достичь следующего результата подпрограммы:

- площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования по состоянию на 01.01.2020 г. составила 200 га, т.е. выполнение установленного планового значения 100,0 % (200 га). В 2018 году значение данного показателя составляло 0 га.

Целевое значение показателя подпрограммы выполнено.

Коэффициент результативности государственной подпрограммы (степень достижения показателей цели государственной программы) – 1,28.

6. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации»

Реализация подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» направлена на решение задач:

поддержка сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих кооперативов;

увеличение объемов реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.

обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1 056 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в стоимостном выражении) в размере 18 млн. долл. США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры в Республике Алтай.

Основное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственной потребительской кооперации» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских, перерабатывающих и производственных кооперативов для развития материально-технической базы;

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы).

На мероприятия подпрограммы предусмотрено и фактически освоено 32 534,5 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета – 7 926,5 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 20 328,3 тыс. руб. и иные источники 4 279,7 тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия оказана государственная поддержка 2 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе:

- СПЗПК «Народный» (Чойский район) – 23 054 тыс. руб., в том числе на строительство молокоперерабатывающего цеха – 20 832 тыс. руб., на приобретение и монтаж линии по переработке молока мощностью 6 тонн в сутки – 2 222 тыс. руб. Производственный процесс будет проходить в цехе, построенном по модульному принципу, общая площадь построенных объектов составит 692,2 кв. м. Ассортимент выпускаемой продукции СПЗПК «Народный»: молокопастеризованное, кефир, йогурт, сметана, творог. Технология производства и хранения продукции принята по технологическим инструкциям и ГОСТам, действующим в Российской Федерации;

- СПоК «Ойрот» (Онгудайский район) – 5 200 тыс. руб. на приобретение и монтаж оборудования для цеха по выделке шкур. Кооператив осуществляет свою деятельность в Онгудайском районе с. Иодро с 2006 года, имеет мини-цех по переработке шкур, освоены технологии выделки, сырье закупается у местного населения. Главная цель проекта – создание нового современного высокотехнологичного выпуска кожаных изделий (обувь, одежды, кожаной упряжи, кожгалантереи, сувениров).

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей:

- прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, по отношению к году предшествующему году предоставления субсидии составил 44,67 %, что составляет 446,7 % от установленного планового значения (10,0 %). Темп роста к предшествующему году составил 69,8 % (за 2018 год – 64,01 %).

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 3,08.

Основное мероприятие 2 «Реализация регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятия «создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», осуществляющее в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Исполнителем регионального проекта является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай.

В 2019 году на мероприятие подпрограммы сельхозтоваропроизводителям направлено 31 054,5 тыс. руб. – 100,0 % от запланированного объема, в том числе из республиканского бюджета – 310,5 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 30 744,0 тыс. руб.

В результате достигнуты следующие значения целевых показателей основного мероприятия, предусмотренных в рамках реализации регионального проекта:

- количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», составило 309 чел. (нарастающим

итогом), что соответствует 103,0 % от планового значения (300 чел.). Показатель введен в 2019 году;

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», составило 16 чел. (нарастающим итогом), что соответствует 100,0 % от установленного планового значения (16 чел.). Показатель введен в 2019 году;

- количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, составило 281 ед. (нарастающим итогом), что соответствует 102,2 % от установленного планового значения (275 ед.). Показатель введен в 2019 году;

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, составило 12 ед. (нарастающим итогом), что составляет 133,3 % от установленного планового значения (9 ед.). Показатель введен в 2019 году.

Из 4 целевых показателей регионального проекта 3 показателя перевыполнены, 1 выполнен на уровне планового значения.

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,06.

Основное мероприятие 3 «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Мероприятие реализуются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная коопeração и экспорт». Исполнителем регионального проекта является Министерство сельского хозяйства Республики Алтай

В 2019 году на реализацию данного мероприятия финансовое обеспечение не предусмотрено.

Целевым показателем основного мероприятия является показатель, предусмотренный в рамках реализации регионального проекта:

- объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, который по состоянию на 01.01.2020 г. составил 8,485 млн. долл. США, что составляет 83,8 % от установленного планового значения (10,12 млн. долл. США). Недостижение планового значения связано с особенностями учета экспорта пантовой продукции, которая является основным экспортируемым продуктом, согласно которым экспортируемая пантовая продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Алтай учитывается, как продукция фармацевтическая.

Целевой показатель регионального проекта не достигнут.

Коэффициент результативности основного мероприятия (степень достижения показателей цели основного мероприятия) – 0,4.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволили достичь следующего результата:

- количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы, составило 18 ед., что соответствует 100,0 % плановому значению (18 ед.). Темп роста к предшествующему году составил 81,8 % (за 2018 год – 22 ед.).

Целевое значение показателя подпрограммы выполнено.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 1,0.

7. Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлена на решение задач:

повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай;

повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

Основное мероприятие 1 «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай» (исполнитель – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

материально-техническое обеспечение Министерства сельского хозяйства Республики Алтай;

освещение деятельности органов государственной власти Республики Алтай в средствах массовой информации;

содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

повышение квалификации работников Министерства сельского хозяйства Республики Алтай.

Бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия составили 39 924,7 тыс. руб., фактическое исполнение – 39 176,3тыс. руб., кассовое исполнение – 98,1%.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Министерством сельского хозяйства Республики Алтай, составил 94,8%, что составило 94,8% от установленного планового значения (100,0%). Не выполнены 3 показателя: «производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)», «размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в субъекте Российской Федерации» и «поголовье мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей».

Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,97.

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности государственного управления в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай» (исполнитель – Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай).

Основное мероприятие реализовано с помощью мероприятий:

материально-техническое обеспечение Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай;

повышение квалификации работников Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай.

На реализацию основного мероприятия в 2019 году направлено 13 385,9 тыс. руб. Освоено 13 313,3 тыс. руб., т.е. 99,5% от запланированного объема.

В результате достигнуто следующее значение показателя:

- уровень достижения показателей основных мероприятий, реализуемых Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, составил 75,0 %, что составило 75,0 % от установленного планового значения (100,0 %). Не выполнен показатель «охват проведения вакцинопрофилактики животных».

Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,85.

Реализация основных мероприятий позволила достичь следующего результата подпрограммы:

- уровень достижения показателей государственной программы по состоянию на 01.01.2020 г. составил 75,0%, что составило 75,0% от установленного планового значения (100,0 %). Не выполнены показатели: «индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), к предыдущему году» и «индекс производства пищевых продуктов, (в сопоставимых ценах) к предыдущему году».

Целевой показатель подпрограммы не выполнен.

Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей цели подпрограммы) – 0,76.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств на реализацию государственной программы (подпрограмм, обеспечивающей подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

На реализацию государственной программы в 2019 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 923 365,3тыс. руб., расходы исполнены на 94,9% от плана и составили 876 641,6. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 95,3% (920 270,8 тыс. руб.).

Расходы за счет средств республиканского бюджета составили 411 028,7 тыс. руб. или 94,7 % от плана (431 352,8 тыс. руб.), средства федерального бюджета – 426 433,7тыс. руб. или 94,2% от плана (452 772,8 тыс. руб.). Темп роста расходов за счет средств республиканского бюджета к уровню 2018 года составил 89,1 % (461 554,2 тыс. руб.) и средств федерального бюджета – 103,4 % (412 316,9 тыс. руб.).

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 3 110,6 тыс. руб. или 98,1% к плану(3 171,0 тыс. руб.). Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 79,0% (3 936,7 тыс. руб.).

Расходы за счет иных источников исполнены в сумме 36 068,6 тыс. руб. или 100,0% от плана. Темп роста расходов к уровню 2018 года составил 84,9% (42 463,1 тыс. руб.). Иные источники сложились за счет средств сельхозтоваропроизводителей Республики Алтай, участвующих в реализации госпрограммы.

Структура расходов на реализацию государственной программы в 2019 году

Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.		Доля в общей сумме расходов, %	
	Оценка расходов (согласно государственной программе)	Фактические расходы на отчетную дату	Оценка расходов (согласно государственной программе)	Фактические расходы на отчетную дату
Всего	923 365,2	876 641,6	x	X
республиканский бюджет Республики Алтай	431 352,9	411 028,7	46,7	46,9

средства федерального бюджета	452 772,8	426 433,7	49,0	48,6
бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай	3 171,0	3 110,6	0,4	0,4
иные источники	36 068,6	36 068,6	3,9	4,1

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019 года приведен в приложении №2 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По итогам 2019 года оценка эффективности реализации государственных программ Республики Алтай проводится на основе Методики оценки эффективности и реализации государственных целевых программ Республики Алтай, утвержденной приказом Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай № 170-ОД, Министерства финансов Республики Алтай № 166-п от 21 октября 2016 года.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2019 года составила I, то есть программа высокоэффективная.

Из 7 подпрограмм 6 реализованы на уровне «высокоэффективно», 1 на уровне «эффективно».

Из 26 основных мероприятий 16 реализованы на уровне «высокоэффективно», 8 реализованы на уровне «эффективно», 1 –«низкоэффективно» и 1 «неэффективно».

В том числе из 4 основных мероприятий, осуществляемых в рамках региональных проектов 1 реализовано на уровне «высокоэффективно» (региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»), 2 на уровне «эффективно»(региональные проекты «Культурная среда» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи») и 1 на уровне «неэффективно» (региональный проект «Экспорт продукции АПК»).

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год в приложении № 3 к настоящему Докладу.

V. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 в агропромышленном комплексе России реализуется государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Одноименная государственная программа Республики Алтай содействует увеличению производства сельскохозяйственной продукции, росту поголовья животных, росту занятости сельского населения и благосостояния сельских жителей. Программа дает возможность привлекать значительные средства федерального бюджета. Реализацию государственной программы Республики Алтай «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» необходимо продолжать.

Необходимо произвести корректировку индикаторов и показателей эффективности с учетом реальных возможностей их выполнения.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31.12.2019 г.

Приложение № 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31.12.2019 г.

Приложение № 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2019 год.

Министр

А.С. Цыгулев